
 

議案第１０号 

 

  所沢駅西口・電線共同溝整備工事（その３）請負契約締結についての一部 

  変更について 

 

 

 令和３年議決第６４号「所沢駅西口・電線共同溝整備工事（その３）請負契約

締結について」の一部を次のとおり変更したいので、所沢市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を

求める。 

記 

 １ 既 決 契 約 金 額 １５７，３００，０００円 

 ２ 変更後契約金額 １７１，６９５，７００円 

 ３ 変 更 の 理 由  工事全体の進捗管理において、他企業体の工事進捗の影響

を受けてやむを得ず次年度以降に先送りする工事がある一

方、次年度以降に予定していた工事のうち前倒しが可能と

なった工事を行うことに伴い、契約金額を変更する必要が

生じたため 

 

  令和４年 ２月１７日提出 

                 所沢市長 藤 本 正 人 
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